

理工學院新實驗大樓籌建委員會
第二次會議紀錄

會議時間：中華民國 105 年 7 月 20 日(星期三)上午 8 時

會議地點：野聲樓四樓董事會

主持人：江主任委員漢聲

出席者：袁正泰委員、陳榮隆委員、龔尚智委員、李青松委員、蔡博賢委員(趙曉英代)、李永安委員、梁耀仁委員(請假)、黃炳綜委員、蘇睿智委員

列席者：徐維志建築事務所：徐維志建築師

總務處：營繕組陳盈宇組長、資產組陳元組長

紀錄：竺麗江

討論議題：

確認理工學院新建實驗大樓量體設計：

說明：第一次籌建會議中，針對徐建築師提出的三項設計方案(A1, A2 及 B 方案)，雖已做成 A1 方案之決議，由於考量在總經費 4.5 億的前提下，如何創造使用上的最佳效益，故請徐建築師就三項方案之優缺點及各面向的視覺呈現做進一步說明，以利委員們能做最佳決策。

相關決議如下：

1. 請徐建築師就 A 方案的可行性規劃中，再規劃一 A3 方案(方案中列出 4.5 億的總經費外，需增加多少經費，可再增加約 150 坪使用空間)。B 方案因使用面積太小，無法達充分效益，不予考慮。
2. 理工學院就 A 方案之三種設計，徵詢捐款者及校友之意見，儘快做成決議，再由建築師送都審，以利此建案能順利進行。
3. 建議修訂「輔仁大學理工學院新實驗大樓籌建委員會設置辦法」第三條委員會組成：建議由學術副校長擔任主任委員，李永安院長擔任副主任委員，由總務長擔任執行長。此辦法係經 105 年 5 月 12 日 104 學年度第 8 次行政會議通過，將請總務處於下次行政會議提案修正。

散會：8:30