

輔仁大學-理工學院新實驗大樓



地上 7 樓 + 地下 1 樓 (總面積 3,566 坪)

1. 新大樓 B1-4F (5 層樓): 各系學生教室與實驗室(B1-物理系; 1-2 樓:數學、電機、資工; 3 樓-化學系; 4 樓-生科系), 共有 2 間大講堂, 8 間教室與 19 間學生實驗室。
2. 新大樓 5-7F (3 層樓): 各系教師重點研究、產學合作及配合學校發展使用的空間, 各樓層面積均可再加寬(由 295 坪增至 495 坪)。

一、募款進度：

興建大樓總金額：共需 4.5 億(US\$1,500 萬)，由學校支付 2.5 億(US\$ 833 萬)，理工學院募款 2 億 (US\$ 667 萬)：

1. **已募金額：1.59 億(US\$ 530 萬)**，目前已有 4.09 億的資金【2.5 億(學校)+ 1.59 億(捐款)】，足夠興建大樓建築主體 (3.89 億)。

(1)已入賬金額：142,430,234.9 (統計至 2017 年 10 月 23 日)

項目	國內帳戶	美國帳戶(美金：台幣=1：30)	合計
金額	77,322,920	65,107,314.9 (US\$ 3,201,941.4)	142,430,234.9

(2)未入賬金額：16,924,008

項目	承諾未入賬	配合款*	合計
金額	4,057,300	12,866,708	16,924,008

*配合款：為化學系系友提供的等額捐款。

已募金額：已入賬+未入賬= 159,354,242.9 (1.59 億)

2. **待募金額：4,100 萬元(US\$137 萬)**(均為內裝經費)

二、工程進度

1. 2017 年 7 月 13 日輔大董事會第 19 屆第 5 次會議通過「理工學院新實驗大樓」招標興建工程案。
2. **2017 年 10 月 23 日已公告招標**，徵求營造廠商，公告一個月後，再經評選議價及簽約，11 月底可確定營造廠商，因此將可在 12 月(或 2018 年 1 月)月底前動工興建新大樓(工期 26 個月)。

理工新大樓-綠地及活動空間規劃：增加學生活動及休閒空間

(1) **新大樓設計**：1樓挑高 8.4 公尺(如右圖)，為「輔大新天地—科技及藝術廣場」，提供師生一個新的活動空間。5樓設有空中廣場，為師生休閒及產學洽談場所。



(2) **新綠地規劃**：耕莘樓停車場將改成綠地，並與外語學院小巴黎做整體規劃，提供學生更易親近的休閒綠地，(變更前後如下圖)，此案已在 2017 年 4 月 13 日，經校園整體規劃委員會通過。



新大樓不僅是一棟提供師生優質環境的大樓，更是愛與傳承的大樓，藉由校友們的捐獻，一磚一瓦地，將早年神父、修女與老師們，對學生的教導與培育之情延續下去。

我們希望能將這份校友的感動和愛，源源不絕的傳遞下去，凡捐助理工新大樓一萬元以上者，芳名將寫入大樓之芳名牆(恩人榜)內，讓這份溫暖的光，繼續照耀著理工學院，。

輔仁大學理工學院洽詢專線：

莊小姐(Grace Chuang) 886-2-2905-3900

